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1. fasi Verkefnisáætlun kynnt í samráðsgátt 2 vikur

Unnið úr athugasemdum 1 vika 

Fundað með frjálsum félagasamtökum 1 mánuður

2. fasi
Teymi vinnur útlínur að efnisyfirliti Grænbókar

m.t.t. stöðumats, tölfræðiuppl., 

samanburði við önnur lönd og helstu 

áskoranir

5 mánuðir

3. fasi Opnir samráðsfundir um landið 3 mánuðir

Unnið úr opnu samráði og lokaskjal klárað 3 mánuðir

Grænbók kynnt í samráðsgátt stjórnvalda 1 mánuður

4. fasi

Vinna á SJAM við frumvarp um sjálfstæða innlenda 

mannréttindastofnun
5 mánuðir

5. fasi

Áform/drög að frv um sjálfstæða innlenda 

mannréttindastofnun kynnt í samráðsgátt
1 mánuður

Unnið úr athugasemdum frá samráðsgátt við 

frumvarp
2 mánuðir

Frumvarp lagt fram á Alþingi 2 mánuðir
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