

Verkefnisáætlun

Forsætisráðuneytið			
Skrifstofa:	Skrifstofa jafnréttismála	Málsnúmer:	FOR21020088
Heiti verkefnis:		Skýrsla til Kvennanefndar SP 2021	
Dagsetningar Upphaf verkefnis: 23/02/2021 Áætluð lok verkefnis: 30/09/2021 Enda dagsetning *: 30/09/2021 Verkefni lokið 01/10/2021 Dagsetningin hvenær verkefni verður orðið ónothæft / óþarft		Núverandi staða verkefnis ☒ Í vinnslu ☐ Í bið ☐ Lokið ☐ Hætt við verkefni	
Markmið og lýsing verkefnis Markmið verkefnis Skýrsla um stöðu Íslands gagnvart Samningi Sameinuðu þjóðanna um <i>afnám allrar mismununar gagnvart konum</i> (Kvennasáttmálinn) e. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Lýsing verkefnis Gerð skýrslunnar er á forræði forsætisráðuneytisins og fer skrifstofa jafnréttismála með ábyrgð verkefnisins. Ísland varð aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um <i>afnám allrar mismununar gagnvart konum</i> (Kvennasáttmálinn) 18. júlí 1985 og ber aðildarríkjum að skila skýrslu til nefndar um afnám mismununar gagnvart konum (Kvennaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna) á fjögurra ára fresti. Þetta verður níunda skýrsla Íslands á grundvelli samningsins. Síðustu skýrslu af hálfu íslenskra stjórnvalda var skilað júlí 2014 og tók umfjöllun hennar til tveggja tímabila, eða 2007 - 2010 og 2011 - 2014. Árið 2016 var síðasta fyrirtaka Íslands fyrir Kvennaréttarnefnd Sameinuðu en þá svaraði sendinefnd frá Íslandi spurningum nefndarinnar. Ljóst er að samkvæmt áætlunum um skil ríkja á skýrslum til Kvennaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna átti Ísland að skila skýrslu í mars 2020 en sökum anna hefur ekki náðst að skila á tilsettum tíma. Stefnt er að skilum haustið 2021. Í skýrslunni er fjallað um hvernig Ísland hefur uppfyllt skyldur sínar gagnvart samningunum og hvernig Ísland hefur unnið eftir þeim tilmælum sem Kvennaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna sendi í kjölfar síðustu skýrslu. Mikilvægt er fyrir Ísland að sýna skuldbindingu sína við sáttmálann og þær framfarir í jafnréttismálum sem hafa átt sér stað á Íslandi á undanförunum árum. Í ferlinu fær Ísland einnig endurgjöf á störf sín í formi tilmæla sem koma frá nefndinni í kjölfar skýrslunnar. Skýrslan verður unnin í samræmi við verklag við gerð skýrslna til alþjóðlegra eftirlitsaðila, sbr. verklag Stýrihóp Stjórnarráðsins um mannréttindi. Við gerð skýrslunnar verður haft náið samráð við ýmsa aðila. Meðal annars verður farið yfir fyrri skýrslu og þau tilmæli sem komu frá Kvennaréttarnefndinni í kjölfar hennar. Kallað verður eftir upplýsingum frá þeim ráðuneytum sem ábyrg eru fyrir einstaka verkefnum sem fjallað er um í skýrslunni. Skýrslan verður skrifuð í samræmi við leiðbeiningar þær sem Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út um gerð hennar. Haft verður samráð við Stýrihóp Stjórnarráðsins um mannréttindi, utanríkisráðuneytið og hagsmunaaðila en samkvæmt verklaginu á að hafa víðtækt samráð við hagsmunaaðila við skrif skýrslna til alþjóðlegra eftirlitsaðila. Þeir aðilar sem haft verður samráð við eru UN Women, Kvenréttindafélag Íslands, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Samtökin'78 auk annarra sem skila inn umsögn í Samráðsgátt eða samtaka sem tengjast því sem fjallað er um í skýrslunni. Skýrslan verður skrifuð á íslensku og þýdd á ensku. Í kjölfar skýrslunnar verða fulltrúar Íslands boðaðir í fyrirtöku hjá kvennaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna. Fyrirmæli nefndar koma í kjölfar fyrirtöku.			

Verkefnishópur Hlutverk í verkefni	<u>Nafn</u>
Verkefniseigandi	Forsætisráðuneytið, skrifstofa jafnréttismála
Verkefnisstjóri:	Hugrún R. Hjaltadóttir
Bakhjarl:	Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Pátttakendur:	Heiður Margrét Björnsdóttir og Ingigerður Bjardís Írisar Ágústs dóttir
Pátttakendur:	Haft verður samráð við Stýrihóp stjórnarráðsins um mannréttindi, jafnréttisfulltrúa Stjórnarráðsins og eftir atvikum sérfræðinga í ráðuneytum og stofnunum um einstaka efnisatriði.
Tímaáætlun, áfangaskipting Febrúar 2021. Undirbúningur á skrifstofu jafnréttismála. Mars 2021. Undirbúningur málsins kynnt forsætisráðherra með minnisblaði. Í kjölfarið verða áform um skýrsluna birt í samráðsgátt og haft samráð við hagsmunaaðila um að vinnan sé að hefjast. Apríl - maí 2021. Kallað eftir upplýsingum frá einstaka ráðuneytum og ábyrgðaraðilum. Sendur út tölvupóstur með skýrum tímafrestum. Maí - júlí 2021. Skýrsluskrif og ritstýring. Ágúst - september 2021. Drög að skýrslu birt í samráðsgátt. September 2021. Fundur með samráðsaðilum. September. Unnið úr athugasemdum. Minnisblað til ráðherra. Þýðing. Október. Skil á skýrslu til kvennaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna.	
Kostnaðaráætlun Kostnaðarliður	Upphæð
	krónur
	0,00 krónur
Samtals:	0,00 krónur
Aðrar athugasemdir og leiðbeiningar	
Mat við lok verkefnis Skýrslu skilað til Kvennaréttarnefndar.	